CHAKANA - MONTAJE R18

154 piezas asignadas una sola vez - secuencia de estudio con accesos y soporte temporal

01 - Medir, etiquetar y replantear

Coémo: Medir seccién real de ambos palos y cada H3. Transferir los IDs; agrupar por familia y cortar con tope las
piezas repetidas. Hacer un nudo real a escala 1:1 antes de una serie.

Acceso: Probar el atornillador real y su punta en ese nudo. La animacién no prueba una fijacion.
Apoyo: Mesa plana, caballetes y sargentos; no levantar piezas sin retencién.

Comprobar: 3.000 x 3.000 mm de contorno; ejes del circulo centrados. No perforar el metal desde agujeros
ilustrativos.

Piezas: No se afiaden maderas.

02 - Montantes del marco delantero

Paso 02 - 2/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Cdémo: Apoyar los dos montantes continuos de 3 m en plantilla, paralelos y sin cortar. Frente y dorso se arman
planos en taller.

Acceso: Ambas caras del bastidor accesibles; girar con ayuda cuando haga falta.
Apoyo: Sargentos contra topes; conservar travesafios provisionales de transporte.
Comprobar: Separacién exterior entre montantes 1.134,22 mm; seccion real supuesta 70 mm.

Piezas: LONG_FRONT_+1, LONG_FRONT -1



03 - Alaizquierda del marco delantero

Paso 03 - 9/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consutar visor

Cémo: Armar las piezas rectas del lateral en plantilla. Mantener sus extremos a tope, sin sumar ingletes ni
entalles.

Acceso: Fijar desde caras laterales accesibles mediante el conector elegido; no colocar un tornillo enfrentado a
otra madera.

Apoyo: Retener cada unién con sargento hasta cerrar su herraje. Estos conjuntos no se sostienen por contacto.
Comprobar: Escalones simétricos y diagonales de plantilla iguales; la H3 no sustituye el arriostramiento.

Piezas: FRAME_FRONT 02, FRAME_FRONT 03, FRAME_FRONT 04, FRAME_FRONT 11,
FRAME_FRONT_12, FRAME_FRONT_13, FRAME_FRONT_14

04 - Ala derecha del marco delantero

Paso 04 - 16/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consutar visor

Cémo: Armar las piezas rectas del lateral en plantilla. Mantener sus extremos a tope, sin sumar ingletes ni
entalles.

Acceso: Fijar desde caras laterales accesibles mediante el conector elegido; no colocar un tornillo enfrentado a
otra madera.

Apoyo: Retener cada unién con sargento hasta cerrar su herraje. Estos conjuntos no se sostienen por contacto.
Comprobar: Escalones simétricos y diagonales de plantilla iguales; la H3 no sustituye el arriostramiento.

Piezas: FRAME_FRONT 07, FRAME_FRONT 08, FRAME_FRONT 09, FRAME_FRONT_186,
FRAME_FRONT_17, FRAME_FRONT_18, FRAME_FRONT_19



05 - Cerrar el marco central delantero

Paso 05 - 20/154 maderas
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Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Cdémo: Afadir las barras superior e inferior y los dos travesafios del vano. Son largos repetidos de 994,22 mm;
los montantes de 3 m hacen los laterales.

Acceso: Resolver los encuentros T desde una cara abierta. No depender de atornillar a testa a través de una
pieza que luego tapa la entrada.

Apoyo: Marco acostado y escuadrado en plantilla.
Comprobar: El marco oculto es rectangular; la abertura visible de la fachada permanece circular.

Piezas: FRAME_FRONT_15, FRAME_FRONT 20, OPENING_FRONT_H_+1, OPENING_FRONT_H_-1

06 - Largueros para fijar la fachada

Paso 06 - 28/154 maderas

\WERN\

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Como: Presentar los ocho largueros en sus cotas exactas; los cuatro laterales junto al vano llegan al montante
continuo.

Acceso: Las cuatro intersecciones opuestas requieren union superficial accesible por el interior. No intentar un
tornillo axial atravesando una madera alineada.

Apoyo: Sargentos hasta cerrar placas; dejar el frente descubierto.
Comprobar: No desplazar el vano ni crear tacos cortos sin area util para tornillos.

Piezas: SKIN_RAIL_01, SKIN_RAIL_02_0, SKIN_RAIL_02_1, SKIN_RAIL_03_0, SKIN_RAIL_03_1,
SKIN_RAIL_04_0, SKIN_RAIL_04_1, SKIN_RAIL_05



07 - Cerrar herrajes del marco delantero

Paso 07 - 28/154 maderas
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Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consutar visor

Cémo: Completar placas de encuentros a tope y T; prepresentar H3 sdlo en esquinas compatibles. Las 32 H3 del
cuerpo se cierran cuando estan los separadores.

Acceso: Atornillar a fibra lateral desde la cara abierta usando fijaciones aptas para el herraje. En el frente cerrar
cruces inferiores antes de las vigas de mesa.

Apoyo: Mantener la plantilla hasta verificar todas las uniones del médulo.
Comprobar: Ningdn nudo T ni diagonal queda resuelto Unicamente por un marcador del visor.

Piezas: No se afiaden maderas.

08 - Montantes del marco trasero

Paso 08 - 30/154 maderas
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Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Coémo: Apoyar los dos montantes continuos de 3 m en plantilla, paralelos y sin cortar. Frente y dorso se arman
planos en taller.

Acceso: Ambas caras del bastidor accesibles; girar con ayuda cuando haga falta.
Apoyo: Sargentos contra topes; conservar travesafos provisionales de transporte.
Comprobar: Separacion exterior entre montantes 1.134,22 mm; seccion real supuesta 70 mm.

Piezas: LONG_BACK_+1, LONG_BACK_-1



09 - Alaizquierda del marco trasero

Paso 09 - 37/154 maderas
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Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consutar visor

Cémo: Armar las piezas rectas del lateral en plantilla. Mantener sus extremos a tope, sin sumar ingletes ni
entalles.

Acceso: Fijar desde caras laterales accesibles mediante el conector elegido; no colocar un tornillo enfrentado a
otra madera.

Apoyo: Retener cada unién con sargento hasta cerrar su herraje. Estos conjuntos no se sostienen por contacto.
Comprobar: Escalones simétricos y diagonales de plantilla iguales; la H3 no sustituye el arriostramiento.

Piezas: FRAME_BACK_02, FRAME_BACK_03, FRAME_BACK_04, FRAME_BACK_11, FRAME_BACK_12,
FRAME_BACK_13, FRAME_BACK_14

10 - Ala derecha del marco trasero

Paso 10 - 44/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consutar visor

Cémo: Armar las piezas rectas del lateral en plantilla. Mantener sus extremos a tope, sin sumar ingletes ni
entalles.

Acceso: Fijar desde caras laterales accesibles mediante el conector elegido; no colocar un tornillo enfrentado a
otra madera.

Apoyo: Retener cada unién con sargento hasta cerrar su herraje. Estos conjuntos no se sostienen por contacto.
Comprobar: Escalones simétricos y diagonales de plantilla iguales; la H3 no sustituye el arriostramiento.

Piezas: FRAME_BACK_07, FRAME_BACK_08, FRAME_BACK_09, FRAME_BACK_16, FRAME_BACK_17,
FRAME_BACK_18, FRAME_BACK_19



11 - Cerrar el marco central trasero

Paso 11 - 48/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consutar visor

Cdémo: Afadir las barras superior e inferior y los dos travesafios del vano. Son largos repetidos de 994,22 mm;
los montantes de 3 m hacen los laterales.

Acceso: Resolver los encuentros T desde una cara abierta. No depender de atornillar a testa a través de una
pieza que luego tapa la entrada.

Apoyo: Marco acostado y escuadrado en plantilla.
Comprobar: El marco oculto es rectangular; la abertura visible de la fachada permanece circular.

Piezas: FRAME_BACK_15, FRAME_BACK_20, OPENING_BACK_H_+1, OPENING_BACK_H_-1

12 - Cerrar herrajes del marco trasero

Paso 12 - 48/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Coémo: Completar placas de encuentros a tope y T; prepresentar H3 sélo en esquinas compatibles. Las 32 H3 del
cuerpo se cierran cuando estan los separadores.

Acceso: Atornillar a fibra lateral desde la cara abierta usando fijaciones aptas para el herraje. En el frente cerrar
cruces inferiores antes de las vigas de mesa.

Apoyo: Mantener la plantilla hasta verificar todas las uniones del médulo.
Comprobar: Ningun nudo T ni diagonal queda resuelto Unicamente por un marcador del visor.

Piezas: No se afiaden maderas.



13 - Embalar y descargar sin deformar

Paso 13 - 48/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consutar visor

Cbémo: Preferencia: dos caras planas completas si el camidn admite 3 x 3 m. Alternativa: cuatro alas laterales
largas, mas montantes y barras centrales etiquetados; exige mas cierres en sitio.

Acceso: Dejar visibles IDs, puntos de izado y tornillos a revisar; no apilar sobre brazos metalicos.

Apoyo: Usar bastidor de transporte, travesafnos temporales, separadores y amarres en madera fuerte.
Levantamiento coordinado o asistencia mecanica segun peso real.

Comprobar: Ninguna cara viaja suelta ni soportada por las puntas. Pesar cada bulto. No cortar montantes de 3
m.

Piezas: No se afiaden maderas.

14 - Separadores de acceso critico

Paso 14 - 54/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consutar visor

Cbémo: Presentar frente y dorso en Utiles a 640 mm entre caras internas. Colocar primero los seis separadores
Cuyo acceso posterior taparan enlaces o riostras.

Acceso: Conservar acceso lateral y exterior a la H3 o conector. No usar el tornillo axial a testa como solucion
automatica.

Apoyo: Ambas caras sujetas a soportes estables; el cuerpo adn no es autoestable.
Comprobar: IDs 01, 02, 10, 11, 19 y 20 instalados antes de postes, enlaces y V posterior.

Piezas: DEPTH_01, DEPTH_02, DEPTH_10, DEPTH_11, DEPTH_19, DEPTH_20



15 - Los otros catorce separadores

Paso 15 - 68/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Cémo: Colocar el resto de separadores de 640 mm con el mismo tope y comprobar el paralelismo de las caras.
Acceso: Atornillar los herrajes antes de cerrar diagonales o revestimiento.
Apoyo: Soportes temporales y sargentos; mantener la escuadra tridimensional.

Comprobar: Profundidad entre caras de los bastidores 640 mm; cuerpo estructural completo 780 mm y fachada
20 mm.

Piezas: DEPTH_03, DEPTH_04, DEPTH_05, DEPTH_06, DEPTH_07, DEPTH_08, DEPTH_09, DEPTH_12,
DEPTH_13, DEPTH_14, DEPTH_15, DEPTH_16, DEPTH_17, DEPTH_18

16 - Cerrar H3y encuentros T del cuerpo

Paso 16 - 68/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Cbémo: Ver las 32 ubicaciones compatibles de H3 convexa en el visor. En los ocho T de contorno y ocho T
centrales usar el detalle de placa o conector que se valide; no forzar una H3 céncava.

Acceso: Comprobar entrada de punta en cada ala. Con brazos de 100 mm el apoyo util puede quedar en sélo 30
mm: agujeros y tornillo dependen de medicién real.

Apoyo: No retirar Utiles hasta que las uniones y diagonales estén verificadas.

Comprobar: La cOncava se explica aparte; no hay ubicacion compatible validada en esta geometria. El acero
frontal y la piel requieren resolver su espesor.

Piezas: No se afiaden maderas.



17 - Cuatro diagonales de profundidad

Paso 17 - 72/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Cdmo: Colocar las cuatro riostras idénticas en las caras laterales. Usar plantilla YZ exacta: cortes de asiento
horizontales y verticales, no simplemente dos ingletes iguales.

Acceso: Uniones con placas laterales o escuadras dimensionadas, accesibles desde el costado. Cerrar después
de los separadores.

Apoyo: Sujetar cada riostra a sus asientos; sostener ambos bastidores.
Comprobar: Eje 37,838° respecto a horizontal; largo geométrico 810,38 mm. No invaden el circulo.

Piezas: BRACE_DEPTH_+1_+1, BRACE_DEPTH_+1_-1, BRACE_DEPTH_-1_+1, BRACE_DEPTH -1 -1

18 - Dos postes 4x4 continuos

Paso 18 - 74/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Cbémo: Anadir los dos postes posteriores completos de 3 m, fijados a su interfaz con el cuerpo y su sistema de
anclaje elegido.

Acceso: Acceso desde atras antes de enlaces y mesa. Usar la fijacion dimensionada para cargas y madera
reales.

Apoyo: Apuntalar verticales en ambas direcciones hasta cerrar enlaces, riostras y anclajes.
Comprobar: Seccion real supuesta 90 mm. Ejes X £950 mm; caras anteriores Y400 mm.

Piezas: POST_+1, POST -1



19 - Enlaces posterior inferior y superior

Paso 19 - 76/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Como: Instalar las dos barras iguales de 1.810 mm entre postes; la inferior apoya la V de la casita.

Acceso: Desde atras con placas o escuadras de cara lateral; el tornillo a testa no se considera dimensionado.
Apoyo: Retener las columnas y enlaces con sargentos; no retirar puntales.

Comprobar: Confirmar que los seis separadores criticos quedaron cerrados y accesibles para mantenimiento.

Piezas: SUPPORT_REAR_2955, SUPPORT_REAR_45

20 - Las dos maderas de |la casita

Paso 20 - 78/154 maderas
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Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Como: Montar las dos riostras T40, una a cada lado. Forman una sola V invertida; ambas se encuentran en el
centro a Z800 mm. La union superior no toca otro travesafo.

Acceso: Cerrar por la cara posterior con la placa de union del vértice y conectores inferiores propuestos. No
intentar un tornillo horizontal por la testa enfrentada.

Apoyo: Sargento en vértice y apoyo de cada pie en enlace; sostener postes y conjunto.

Comprobar: Corte real corregido: eje 38,505° horizontal; corte vertical 51,495° respecto al eje. Largo 1.178,09
mm.

Piezas: BRACE_REAR_+1, BRACE_REAR -1



21 - Revisar vértice y pies de la casita

Paso 21 - 78/154 maderas
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Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Como: La placa posterior une lateralmente las dos riostras. Los pies precisan union propia a poste y enlace; la
H3 de 90° no sirve para este angulo.

Acceso: Presentar atornillador perpendicular a la cara Y480 de la riostra; el esquema muestra acceso posterior
libre y una placa de estudio.

Apoyo: Mantener los puntales: esta V baja no demuestra arriostramiento de los 3 m de altura.

Comprobar: Ver ficha Casita: apoyo en el poste s6lo 34,72 mm de altura y apoyo sobre enlace 68,79 mm.
Fijaciones por definir.

Piezas: No se afiaden maderas.

22 - Dos ménsulas de mesa

Paso 22 - 80/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Como: Colocar las dos ménsulas de 710 mm a su cota. La cara superior recibe las tres vigas por apoyo.
Acceso: Fijar lateralmente a postes con herraje y tornillos elegidos, antes de instalar vigas y tablero.
Apoyo: Sargentos y soporte bajo la ménsula hasta cerrar riostra.

Comprobar: Cara superior Z912 mm; cara inferior Z842 mm.

Piezas: TABLE_ARM_+1, TABLE_ARM_-1



23 - Dos diagonales de mesa

Paso 23 - 82/154 maderas
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Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Cémo: Afadir las diagonales a 45° entre postes y ménsulas, manteniendo las caras de asiento.

Acceso: Acceso desde cada costado; placa o escuadra apta para esta unién. No H3 forzada sobre diagonal.
Apoyo: Retirar soporte de ménsula solo después de validar el nudo.

Comprobar: Largo geométrico 1.024,59 mm; no son las dos piezas de la casita posterior.

Piezas: BRACE_TABLE_+1, BRACE_TABLE -1

24 - Tres vigas iguales bajo la mesa

Paso 24 - 85/154 maderas
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Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Cbémo: Apoyar las tres vigas de 1.970 mm sobre las ménsulas en Y =275, 0 y +275 mm.

Acceso: Atornillar desde caras accesibles antes del fendlico. Verificar que las placas interiores inferiores ya
estan completas.

Apoyo: Mantener puntales generales y fijar vigas para impedir vuelco local.
Comprobar: Apoyo real sobre ménsulas; cara superior Z982 mm.

Piezas: TABLE_BEAM_+0, TABLE_BEAM_+275, TABLE_BEAM_-275



25 - Fenodlico interior de la mesa

Paso 25 - 86/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Como: Afadir el tablero Unico de 1.800 x 620 x 18 mm; sellar cantos y mantener desmontable para
mantenimiento.

Acceso: Tornillos desde arriba a vigas, con cabezas enrasadas y longitud elegida para el espesor real.
Apoyo: No usar la mesa como plataforma de trabajo ni asiento.
Comprobar: Altura terminada Z1.000 mm; superficie sin puntas ni cables cruzados.

Piezas: TABLE_PLYWOOD_01

26 - Pasar cableado y montar soportes de luz

Paso 26 - 86/154 maderas
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Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Cémo: Instalar perfiles y cableado LED por detras antes de la piel; ramales etiquetados y desconectables.
Consultar el esquema de luces.

Acceso: Dejar fuentes, fusibles, controlador y conectores accesibles desde atras.
Apoyo: Alimentacion desconectada durante montaje; cable retenido, sin soportar cargas de madera.

Comprobar: Simular todos los efectos con brillo limitado antes de cerrar; no ocultar una fuente dentro de una
cavidad sin acceso.

Piezas: No se afiaden maderas.



27 - Revestimiento inferior izquierdo

Paso 27 - 103/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Cémo: Montar las diecisiete tablas de este cuadrante segun IDs. Si se elige tela o malla, estas piezas se ocultan
y se usa su bastidor de sujecion especifico.

Acceso: Fijacion desmontable desde el frente sobre largueros, después de cerrar herrajes interiores. Revisar
placa frontal bajo cada tabla.

Apoyo: Apoyar y sujetar tablas al cortar circulo; no cargar peso en puntas cortas.

Comprobar: El centro siempre circular. Prever separacion/rebaje local frente a H3 sin deformar contorno ni
presumir ausencia de interferencia.

Piezas: FACADE_-1_-1_+0, FACADE_-1_-1_+1, FACADE_-1_-1_+2, FACADE_-1_-1_+3, FACADE_-1_-1_+4,
FACADE_-1_-1_+5, FACADE_-1 -1 _+6, FACADE_-1_-1_+7, FACADE_-1_-1_+8, FACADE_-1 -1 -1,
FACADE_-1_-1_-2, FACADE_-1 -1 -3, FACADE_-1_-1_-4, FACADE_-1_-1 -5, FACADE_-1 -1 -6,
FACADE_-1_-1_-7, FACADE_-1 -1 -8

28 - Revestimiento inferior derecho

Paso 28 - 120/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Cémo: Montar las diecisiete tablas de este cuadrante segun IDs. Si se elige tela o malla, estas piezas se ocultan
y se usa su bastidor de sujecion especifico.

Acceso: Fijacion desmontable desde el frente sobre largueros, después de cerrar herrajes interiores. Revisar
placa frontal bajo cada tabla.

Apoyo: Apoyar y sujetar tablas al cortar circulo; no cargar peso en puntas cortas.

Comprobar: El centro siempre circular. Prever separacion/rebaje local frente a H3 sin deformar contorno ni
presumir ausencia de interferencia.

Piezas: FACADE_+1_-1_+0, FACADE_+1_-1_+1, FACADE_+1 -1 _+2, FACADE_+1_-1_+3,
FACADE +1 -1 +4, FACADE_+1 -1 _+5 FACADE_+1 -1 +6, FACADE_+1 -1 +7, FACADE +1 -1 +8,
FACADE_+1 -1 -1, FACADE +1 -1 -2, FACADE_+1 -1 -3, FACADE_+1 -1 -4, FACADE_+1 -1 -5,
FACADE_+1 -1 -6, FACADE +1 -1 -7, FACADE_+1 -1 -8



29 - Revestimiento superior izquierdo

Paso 29 - 137/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Cémo: Montar las diecisiete tablas de este cuadrante segun IDs. Si se elige tela o malla, estas piezas se ocultan
y se usa su bastidor de sujecion especifico.

Acceso: Fijacion desmontable desde el frente sobre largueros, después de cerrar herrajes interiores. Revisar
placa frontal bajo cada tabla.

Apoyo: Apoyar y sujetar tablas al cortar circulo; no cargar peso en puntas cortas.

Comprobar: El centro siempre circular. Prever separacion/rebaje local frente a H3 sin deformar contorno ni
presumir ausencia de interferencia.

Piezas: FACADE_-1_+1_+0, FACADE_-1_+1_+1, FACADE_-1_+1_+2, FACADE_-1_+1 +3,
FACADE_-1_+1 +4, FACADE_-1_+1_+5, FACADE_-1_+1 +6, FACADE -1_+1_+7, FACADE_-1_+1 +8,
FACADE_-1 +1 -1, FACADE -1 +1 -2, FACADE_-1_+1 -3, FACADE_-1_+1 -4, FACADE_-1_+1 -5,
FACADE_-1 +1 -6, FACADE -1 _+1 -7, FACADE_-1_+1 -8

30 - Revestimiento superior derecho

Paso 30 - 154/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Cémo: Montar las diecisiete tablas de este cuadrante segun IDs. Si se elige tela o malla, estas piezas se ocultan
y se usa su bastidor de sujecion especifico.

Acceso: Fijacion desmontable desde el frente sobre largueros, después de cerrar herrajes interiores. Revisar
placa frontal bajo cada tabla.

Apoyo: Apoyar y sujetar tablas al cortar circulo; no cargar peso en puntas cortas.

Comprobar: El centro siempre circular. Prever separacion/rebaje local frente a H3 sin deformar contorno ni
presumir ausencia de interferencia.

Piezas: FACADE_+1_+1_+0, FACADE_+1_+1 +1, FACADE_+1_+1_+2, FACADE_+1_+1 +3,
FACADE +1 +1 +4, FACADE_+1 +1_+5, FACADE_+1 +1 +6, FACADE_+1 +1 +7, FACADE +1 +1 +8,
FACADE +1_+1 -1, FACADE_+1_+1 -2, FACADE_+1 +1 -3, FACADE_+1 +1 -4, FACADE_+1_+1 -5,
FACADE +1_+1 -6, FACADE_+1 +1_-7, FACADE_+1 +1 -8



31 - Anclar, revisar y habilitar

Paso 31 - 154/154 maderas

Naranja: nuevas - Verde: anteriores - Herrajes: consultar visor

Cémo: Completar anclajes y revision presencial de uniones, estabilidad, instalaciones y lluvia. Verificar equipos y
materiales desmontables.

Acceso: Todas las fijaciones previstas tienen acceso y estdn marcadas; cualquier unién pendiente impide liberar
el conjunto.

Apoyo: Retirar arriostramiento temporal sélo tras comprobacion del responsable de montaje.

Comprobar: No trepar. Capacidad estructural y anclajes requieren validacion propia; el visor explica geometria y
orden, no certifica cargas.

Piezas: No se afiaden maderas.



